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Rakennusalan sähköistymisen seurauksena digitalisaatio ja mobiilisovellukset ovat viime vuosina 
yleistyneet osana rakennustyömaiden laadunhallintaa. Suurimmaksi osaksi sähköistyminen on 
palvellut lähinnä urakoitsijan tarpeita, mutta viime aikoina sovellusten kehityksessä on otettu yhä 
paremmin huomioon myös rakennushankkeiden muiden osapuolten tarpeet. Rakennusalan 
sähköistymisen myötä RTC Vahanen Turku Oy:n tarkoituksena on siirtyä asteittain kohti täysin 
sähköistä laadunvalvontaa ja etsiä tätä tavoitetta parhaiten palveleva sähköisen laadunvalvonnan 
ohjelmistokokonaisuus. 
Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää Congrid-ohjelmistokokonaisuuden soveltuvuutta 
korjausrakentamishankkeen valvojan työkaluksi työmaan laadunvalvontaan. Työssä testattiin 
Congrid-ohjelmistokokonaisuuteen kuuluvat Congrid Live -palvelu ja mobiililaitteilla käytettävä 
Congrid-mobiilisovellus. Tutkimukset suoritettiin RTC Vahanen Turku Oy:n valvontakohteessa 
tehtyjen työmaakäyntien yhteydessä.  
RTC Vahanen Turku Oy:llä oli kokemusta muiden yritysten tarjoamista sähköisen 
laadunvalvonnan työkaluista, mutta niiden käyttö oli ollut vähäistä ja suppeaa. Opinnäytetyössä 
sovellusta lähdettiin testaamaan käytännössä puhtaalta pöydältä ja tutkittiin vain Congrid-
sovelluksen ominaisuuksien toimivuutta vertailematta sitä muihin markkinoilla oleviin 
mobiilisovelluksiin.  
Congrid-sovelluksella suoritettava laadunvalvonta tehostaa työajan käyttöä ja lisää tehtyjen 
havaintojen laadullista sisältöä. Kehittämiskohteitakin Congridista löytyy, mutta pääasiassa 
suurimmat puutteet olivat jo opinnäytetyön aikana kehitteillä, ja niiden on tarkoitus tulla osaksi 
Congrid-sovellusta lähitulevaisuudessa. Kun Congrid-sovellusta verrataan yrityksen nykyisin 
käytössä olevaan menetelmään, voidaan todeta Congrid-sovelluksen olevan erittäin 




Congrid, digitalisaatio, laadunvalvonta, mobiilisovellus, valvontamuistio 
  
BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Civil Engineering | Real Estate Management 
2018 | 41 + 6 pages 
Arttu Riihko 
DIGITALISATION OF QUALITY MANAGEMENT 
USING CONGRID 
 
As a result of the electrification of the construction sector, digitalisation and mobile applications 
have become more common in recent years as part of the quality management of construction 
sites. For the most part electrification has mainly served the needs of a contractor but lately the 
application development has increasingly taken into account the needs of other construction 
projects. As a result of the electrification of the building industry, RTC Vahanen Turku Oy aims to 
move gradually towards full electronic quality control and look for the best electronic software for 
quality control. 
The purpose of this thesis was to determine the suitability of the Congrid software as a quality 
management tool for a supervisor of a renovation project. The Congrid software included Congrid-
Live service and Congrid mobile application for mobile devices. Investigations were carried out at 
site inspections at RTC Vahanen Turku Oy’s control target. 
RTC Vahanen Turku Oy had experience in the electronic quality control tools offered by other 
companies but their use was minor and narrow. In the Bachelor's thesis the application was 
basically tested on a clean sheet and only the functionality of the features of the Congrid 
application was studied without comparing the Congrid application to other mobile applications 
on the market. 
Quality control with the Congrid application enhances working time and increases the qualitative 
content of the observed findings. There are some features that need development in Congrid but 
the main drawbacks were already under development during the thesis and the drawbacks are 
expected to become part of the Congrid application in the near future. When comparing the 
Congrid application and the method currently used by the company, the Congrid application can 
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Android  Mobiililaitteille Googlen kehittämä käyttöjärjestelmä. 
App store  Applen omistama digitaalinen sisältöpalvelu, jossa myydään 
  sovelluksia Applen iOS-laitteisiin. 
Congrid-ohjelmisto Rakennustuotannon dokumentoinnin sähköinen työkalu, jota 
  voivat käyttää rakennusalan ammattilaiset ja asiakkaat 
  (Congrid Oy 2018).  
Digitalisaatio  Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä 
  arkielämän toiminnoissa. 
Google Play -kauppa Googlen omistama digitaalinen sisältöpalvelu, jossa  
  myydään digitaalista sisältöä, kuten Android-laitteille  
  kehitettyjä sovelluksia. 
iOS  Teknologiajätti Applen kehittämä käyttöjärjestelmä sen omille 
  laitteille. 
Mobiililaite  Laite, joka on suunniteltu mukana kannettavaksi. Soveltuvat 
  tietojen käsittelyyn ja/tai langattomaan tiedonsiirtoon.  
  Mobiililaitteita ovat esimerkiksi matkapuhelimet ja  
  tablet-tietokoneet.  
Mobiilisovellus Mobiililaitteisiin suunniteltu sovellus. 
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1 JOHDANTO 
Rakentamisen digitalisaatio on ollut paljon esillä viime vuosien aikana. Yhä suurempi 
osa rakennusalla käytettävästä työajasta kuluu asioiden järjestämiseen mikä vie aikaa 
pois itse tekemiseltä. Työnjohtajien ja muiden esimiesten ajasta yhä suurempi osa kuluu 
tiedon saannin odotteluun ja paperisten dokumenttien tekemiseen, järjestelyyn ja säh-
köiseksi muuttamiseen. Rakennusalalla tiedonkulkua on pyritty tehostamaan digitalisoin-
nin avulla, jolloin tarvittavat dokumentit kulkevat osapuolten dokumenttipankkien välillä 
sähköisesti ja nopeammin tehostaen työajan käyttöä. 
Rakennustyömailla digitalisaatio on otettu vähitellen tekniikan ja sovellusten kehittyessä 
osaksi yritysten toimintatapoja. Älypuhelinten ja muiden älylaitteiden tekninen kehittymi-
nen on mahdollistanut sovelluksia, joiden olemassaolo ei olisi ollut mahdollista vielä 10 
vuotta sitten. Sovellusten kehittämistä on ohjannut vahvasti urakoitsijan tarpeiden palve-
leminen jättäen muiden rakennushankkeiden osapuolten tarpeiden huomioinnin vähem-
mälle. Vasta viimeisten muutaman vuoden aikana sovelluksia on alettu kehittämään 
myös muiden osapuolten tarpeisiin. 
Rakennusalan tarpeisiin kehitettyjä sovelluksia on testattu aiemminkin esimerkiksi opin-
näytetöissä. On kuitenkin huomioitava, että sovelluksia on kehitetty näiden jälkeen pal-
velemaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Näitä vanhoja opinnäytetöitä lukiessa tulee 
sisältöön suhtautua kriittisesti, sillä jopa vuoden takainen opinnäytetyö saattaa sisältää 
vanhentuneita tietoja sovellusten ominaisuuksista ja soveltuvuudesta rakennusalan yri-
tysten käyttöön. Tästä syystä aiempien opinnäytetöiden tuloksia ei ole otettu huomioon 
tässä opinnäytetyössä. 
RTC Vahanen Turku Oy:n laadunvarmistusmenetelmien kehittyminen ei ole edennyt ra-
kennusalan digitalisaation kehityksen mukana, vaan menetelmät ovat pysyneet jo pit-
kään varsin muuttumattomina. Muutamia sovelluksia on testattu varsin pintapuolisesti, 
mutta varsinaisesti mitään sovellusta ei ole otettu vakituiseen tai säännölliseen käyttöön. 
Yrityksen tavoitteena on olla rakennusalan kehityksessä mukana ja kehittää toimintata-
pojaan. Opinnäytetyön tavoitteena on testata sähköistä laadunhallintasovellusta, jolla 
yrityksen laadunvalvonnan työmenetelmiä voidaan tehostaa ja kehittää vastaamaan ny-
kyajan vaatimuksia. 
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Testattavaksi sovellukseksi valittiin kotimainen Congrid Oy:n tarjoama mobiilisovellus, 
jonka ominaisuudet vaikuttivat lupaavimmilta laadunvalvonnan sähköistämiseksi ja te-
hostamiseksi.  
Congrid-sovelluksen toimivuutta ja soveltuvuutta tutkitaan yrityksen linjasaneeraushank-
keessa valvojan työkaluna ja sitä vertaillaan aiemmin käytössä olleeseen perinteiseen 
monivaiheiseen menetelmään. Samalla tarkastellaan Congridin vaikutuksia valvonta-
käyntien raporttien laadulliseen sisältöön, esim. valokuvien ja informaation määrään.  
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Congrid-sovelluksen soveltuvuus RTC Vaha-
nen Turku Oy:n laadunvalvonnan työkaluksi. Lopputuloksena on tarkoitus olla mahdolli-
simman kattava selvitys sovelluksen hyödyistä ja soveltuvuudesta laadunvalvonnan säh-
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2 YRITYSESITTELY 
2.1 Vahanen-Yhtiöt 
Vahanen-yhtiöt on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan konsulttikumppani. Vahanen-
yhtiöt muodostuu yhdeksästä yrityksestä, joiden emoyhtiönä toimii Vahanen Internati-
onal Oy. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 35 milj. euroa ja henkilöstöä oli keskimää-
rin 370. Palveluita Vahanen-yhtiöt tarjoaa yhdeksällä paikkakunnalla. (Vahanen 2018.) 
Palveluita Vahanen-yhtiöt tarjoaa laajalti sekä uudis- että korjausrakentamisen tarpeisiin. 
Palvelutarjontaan kuuluvat akustiikan, kiinteistöjohtamisen, kuntotutkimuksien ja raken-
nusfysiikan, rakenne- ja korjaussuunnittelun, talotekniikan, arkkitehtuurin, ympäristön ja 
taloyhtiöiden palvelut. (Vahanen 2018.) 
2.2 RTC Vahanen Turku Oy 
RTC Vahanen Turku Oy on vuonna 1997 perustettu kiinteistö- ja rakennusalan konsult-
tikumppani, joka on osa Vahanen-yhtiöitä. Palveluina yritys tarjoaa asuinkerrostalojen, 
liikekiinteistöjen ja julkisten rakennusten rakentamisen ja ylläpitopalveluiden asiantunti-
juutta. Toimipisteet sijaitsevat Turussa, Porissa ja Salossa. Työntekijöitä yrityksellä on 
noin 40. (RTC Vahanen Turku Oy 2018.) 
2.3 Congrid Oy 
Congrid Oy on 2013 perustettu suomalainen yritys, joka tarjoaa tuotannonohjaukseen 
vaihtoehtoisen ratkaisun. Mobiilisovelluksen avulla Congridin päätavoite on parantaa 
työmaan tuottavuutta nykytekniikan avulla. Yritys tarjoaa markkinoiden helppokäyt-
töisintä pilvipalveluohjelmistoa työmaiden laadun- ja turvallisuuden hallintaan. Sovellus 
on muuntojoustava, joten se sopii kaikenkokoisille yrityksille. 
Congridin käyttö perustuu mobiililaitteilla suoritettavaan dokumentointiin. Dokumentointi 
tapahtuu mobiiliapplikaation ja Live-palvelun avulla. Havainnot ja tarkastukset kirjataan 
mobiiliapplikaation avulla jo työmaalla, sillä tarvittavat tiedostot ja dokumenttipohjat kul-
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kevat kätevästi mobiililaitteen mukana. Selainpohjaisen Live-palvelun kautta sovelluk-
sesta saadaan halutut raportit tulostettua ja tiedostoja voidaan vielä viimeistellä ennen 
lopullista käyttöä. (Congrid Oy 2018.) 
2.3.1 Congrid Live 
Congridin käyttö hankkeessa aloitetaan luomalla Congrid Live -palveluun hankkeelle 
oma projekti. Hankkeen tiedot lähetetään palveluntarjoajalle, joka luo näiden pohjalta 
Congridiin hankkeelle oman projektin. Projektin voi luoda myös itse, mutta opinnäytetyön 
kohteessa palvelun tarjoaja tarjoutui suorittamaan projektin luomisen. Tärkein työvaihe 
projektin luomisessa on pohjakuvien ja aluejaon tekeminen projektille. Palveluntarjo-
ajalle toimitetaan arkkitehdin pohjakuvat, joiden avulla aluejako tehdään. Aluejako suo-
ritetaan hankkeen vaatimalla tarkkuudella. Aluejako voi olla hyvinkin suppea, esimerkiksi 
kerros- tai rappukäytäväkohtainen. Laajassa aluejaossa pohjakuvista poimitaan jokainen 
huone erikseen, jolloin hierarkiasta tulee laaja ja yksityiskohtainen. Laajassa aluejaossa 
lopullisesta raportista voidaan tehdä huonekohtainen. Edellä mainitut aluejaot on esitetty 
kuvassa 1.  
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Kuva 1. Vasemmalla suppea aluejako ja oikealla laaja aluejako. (Congrid Oy 2018.) 
Projektin tietojen täyttämisen ja luomisen jälkeen projekti on valmis käytettäväksi. 
Congrid Live toimii projektin työpöytänä, josta projektin etenemistä seurataan 
reaaliaikaisesti. Palvelusta voi seurata työmaalla tehtyjen raporttien, havaintojen tai 
tarkastusten määrää. Live-palvelun kautta voi tarkastella kaikkia tehtyjä ja keskeneräisiä 
tarkastus-, havainto- ja muistiolistoja. Liveen tallentuvat kaikki mobiilisovelluksella 
suoritetut toimenpiteet ja valokuvat, josta ne ovat jälkeenpäin katsottavissa ja 
muokattavissa. (Congrid Oy 2018.) 
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Kuva 2. Congrid Live -työpöydän näkymä. (Congrid Oy 2018.) 
2.3.2 Congrid-mobiilisovellus 
Congridin mobiilisovellus on ladattavissa iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustet-
tuihin laitteisiin. Lataus suoritetaan Applen iOS-laitteiden App Storesta tai Android-käyt-
töjärjestelmällä varustettujen laitteiden Google Play -kaupasta. Mobiilisovellus toimii pro-
jektin työkaluna, joka lisää tehdyt havainnot ym. Live-palveluun, missä havainnot ovat 
katsottavissa. Mobiilisovellus päivittää itsensä Live-palvelun kanssa ja lataa Livestä pro-
jektin dokumentit, esim. pohjapiirustukset. Päivittämisen jälkeen mobiilisovellus on val-
mis käytettäväksi työmaalla, jossa tarkastettavaan kohteeseen tehdään haluttu toimen-
pide. Kun haluttu toimenpide on suoritettu, tulostetaan raportti ja se lähetetään tarvitta-
essa sähköpostilla tuloste eteenpäin. Tehty raportti tallentuu automaattisesti Live-palve-
luun ja on sieltä tarkasteltavissa ja muokattavissa. Mobiilisovelluksella on tarkoitus tehdä 
tarvittavat kirjaukset paikan päällä työmaalla, ja tästä johtuen valmiiden kirjausten muok-
kaus onnistuu vain Live-palvelun kautta. Mobiilisovelluksen ominaisuuksia käydään tar-
kemmin läpi osioissa 5.2.2 ja 5.3.2. (Congrid Oy 2018.) 
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2.3.3 Congrid ja RTC Vahanen Turku Oy 
RTC Vahanen Turku Oy:llä ei ole aiempaa yhteistyötä Congrid Oy:n kanssa. Pääsyynä 
tälle on ollut Congridin suuntaaminen ja kehittäminen lähinnä urakoitsijan tarpeita vas-
taaviksi. Vasta viime aikoina sovellukseen on lisätty myös muita osapuolia palvelevia 
ominaisuuksia. RTC Vahanen Turku Oy:n tavoitteena on jatkuvasti kehittää ja kartoittaa 
toimintaansa paremmin asiakkaitaan palvelevaksi. 
Congridin valinta yhteistyökumppaniksi perustuu sovelluksen potentiaaliin ja kotimaisuu-
teen. Sovelluksen käyttöönotto sujuu todennäköisimmin paremmin, kun se on pääsään-
töisesti kehitetty vastaamaan suomalaisten rakennusalan yritysten tarpeita. Lisäksi asia-
kaspalvelun kotimaisuus oli valintaa tehdessä yksi ratkaiseva tekijä. 
Congrid Oy tarjoaa RTC Vahanen Turku Oy:lle sovelluksensa käyttöön pilottihankkeen 
ajaksi veloituksetta. Pilottihankkeen tarkoituksena on kehittää sovellusta vastaamaan ra-
kennushankkeiden valvojan tarpeita ja muokata sovellusta entistä toimivammaksi. Sa-
malla RTC Vahanen Turku Oy saa tutustua sovellukseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuk-
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3 RAKENNUSHANKKEEN VALVOJA 
Rakentamisessa perusvastuu rakentamista koskevien määräysten toteutumisessa on 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä, millä yleensä 
tarkoitetaan rakennuttajaa. Määräysten toteuttamisvastuun lisäksi rakennuttajan on 
myös huolehdittava riittävästä rakennustyön valvonnasta, jonka avulla rakennuttaja täyt-
tää lakien mukaisen huolehtimisvelvollisuutensa. Rakennuttaja voi suorittaa valvonnan 
itse tai teettää valvontatyön ulkopuolisella yrityksellä. (Junnonen 2012, 58.)  
Rakennushankkeen valvoja toimii työmaalla rakennuttajan neuvonantajana ja luottomie-
henä, joka valvoo rakentamiseen liittyvien vaatimusten ja tavoitteiden täyttymistä. Val-
vojalla on myös tärkeä rooli hankkeen yhteistyön kannalta, sillä valvoja toimii osapuolten 
yhteyshenkilönä hankkeessa. (Junnonen 2012, 58.)  
3.1 Valvojan pätevyysvaatimukset 
Lainsäädännöllisesti rakennustyön valvojalle ei ole määritetty pätevyysvaatimuksia. Ra-
kennusalan eri järjestöt ovat allekirjoittaneet vuonna 1989 sopimuksen, jossa määrite-
tään rakennustyön valvojan pätevyysvaatimukset. (Junnonen 2012, 58–59.)  
Fisen pätevyyspalvelussa valvojat jaetaan kolmeen valvontaryhmään, jotka ovat talon-
rakennustyön, maa- ja pohjarakennustyön sekä talotekniikan valvojat. Talonrakennus-
työn ja maa- ja pohjarakennustyön valvojien pätevyyksissä on kaksi vaativuustasoa: ra-
kennustyön valvoja (RAV) ja rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS). Talotekniikan pe-
rusvalvojan on mahdollista pätevöityä talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja/tai sähkövalvo-
jaksi. Talotekniikan ylivalvojan pätevyys sisältää kaikki edellä mainitut pätevyydet. (FISE 
2018.)  
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) edellyttävät valvojalta tehtävän vaa-
timaa ammattipätevyyttä. Ilman urakoitsijan suostumusta valvojana ei saa toimia saman 
alan urakoitsija tai tämän palveluksessa oleva henkilö. Mikäli urakan edetessä osoittau-
tuu, että valvoja on epäpätevä tai sopimaton urakkaan, tulee urakoitsijan ilmoittaa tästä 
kirjallisesti tilaajalle. Kyseinen henkilö on korvattava toisella henkilöllä, mikäli asiaan ei 
tule korjausta. (YSE 1998, 13–14.)  
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Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa (KSE 2013) konsultilta asiantuntijana vaa-
ditaan saamansa tehtävän suorittamista sen edellyttämällä ammattitaidolla objektiivi-
sesti. Tehtävä tulee suorittaa hyvää teknistä tapaa noudattaen ja ottaen huomioon ase-
tetut tavoitteet. Konsultilta edellytetään pysymistä riippumattomana hankkijoista, valmis-
tajista, urakoitsijoista sekä muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa hänen objektiivisuu-
teensa. Konsultti on velvollinen ilmoittamaan, mikäli hänen objektiivisuutensa saattaisi 
kärsiä siitä, että annettu tehtävä ajaisi konsultin omaa, tilaajan tai kolmannen osapuolen 
etua. Konsultilta vaaditaan myös yhteistyötä muiden sopimuksessa mainittujen konsult-
tien kanssa sekä pätevyydeltään tehtävän suoritukseen soveltuvan henkilökunnan käyt-
töä. (KSE 2013, 3. §.) 
3.2 Valvojan tehtävät 
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelossa (RT 16-11121) on määritelty 
valvojan tehtävät ja valvontatyön suoritustapa. Tehtäväluettelosta on pyritty tekemään 
mahdollisimman kattava ja ennakoiva kaikkien osapuolten edun varmistamiseksi. Teh-
täväluettelon sisältö voidaan tiivistää perehtyvään, suunnittelevaan, ennalta ehkäise-
vään ja edistävään toimintaan. (Junnonen 2012, 59–62.)  
Valvojan tarkoituksena on tehdä havaintoja työmaan edistymisestä ja tuoda havaitse-
mansa virheet ja puutteet julki, jotta niihin reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Valvojan tehtävänä on myös ennalta ehkäistä virheitä ja antaa tätä tarkoitusta 
palvelevia ohjeita ja neuvoja urakoitsijalle. Valvojan tulee myös pitää rakennuttaja tietoi-
sena työmaan edistymisestä ja merkityksellisistä tapahtumista. (Junnonen 2012, 59–62.)  
Tehtäväluettelon valvojan tehtävät voidaan jakaa yleistoimenpiteellisiin, ajalliseen val-
vontaan, tekniseen ja laadulliseen valvontaan, taloudelliseen valvontaan, dokumentoin-
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3.3 Valvojan valtuudet 
Valvojalle asetetut valtuudet määritetään urakka-asiakirjoissa. Urakoitsija voi kääntyä ra-
kennuttajan valtuuttaman valvojan puoleen urakkasuoritusta koskevissa asioissa yhtä 
pätevästi, kuin jos asiassa olisi käännytty suoraan tilaajan puoleen. Valvojan oikeuksiin 
ei kuitenkaan kuulu ilman erillistä valtuutusta määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. 
Lisä- ja muutostöiden tilaamisesta vastaavat henkilöt onkin tästä syystä nimettävä urak-
kasopimukseen. Mikäli urakkaan liittyy useita valvojia, tulee jokaiselle määrittää erikseen 
tehtäväalue ja toimivalta. (Junnonen 2012, 60–62.)  
Valvontatyö voi olla luonteeltaan tarkastavaa ja mittauksiin perustuvaa, jolloin valvojalla 
on oikeus korvauksetta käyttää urakoitsijan laitteita ja kojeita tutkimusten tekemiseen. 
Valvoja voi myös tarvittaessa käyttää urakoitsijan laadunvarmistustoimien tuottamia mit-
taus- ja tarkastustietoja. (Junnonen 2012, 60–62.)  
3.4 Yhteenveto valvonnasta 
Onnistuneen rakennusurakan kannalta valvojalla on suuri merkitys. Valvojan tärkein vel-
vollisuus on toimia rakennuttajan edustajana sekä valvoa ja edistää rakennuttajan edun 
toteutumista saamillaan oikeuksilla. Laadullisen ja taloudellisen valvonnan lisäksi valvoja 
raportoi rakennuttajalle mahdollisista työsuorituksen riskitekijöistä ja ongelmista. Valvo-
jan velvollisuudet perustuvat rakennuttajan ja urakoitsijan urakkasopimuksen yhteistoi-
minnallisen luonteen vuoksi myötävaikutusvelvollisuuteen. Valvoja on velvollinen edistä-
mään rakennuttajan etua huomauttamalla urakoitsijaa havaitsemastaan virheestä tai ris-
kitekijästä. Lisäksi valvojan tulee edistää parhaansa mukaan urakoitsijan mahdollisuuk-
sia täyttää sopimusvelvoitteensa. (Junnonen 2012, 63.)  
Valvonta ei ole ainoastaan tarkasteluun painottuva toimi, vaan onnistuneen valvonnan 
keskeisenä lähtökohtana on virheiden ja puutteiden etsimisen sijasta näiden ennaltaeh-
käisy. Keskeisenä työkaluna onnistuneen valvonnan saavuttamiselle on huolellisesti laa-
dittu valvontasuunnitelma. (Junnonen 2012, 63.)  
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4 RAKENNUSALAN DIGITALISAATIO 
4.1 Digitalisaatio yleisesti 
Käsitteenä digitalisaatiolla ei ole vielä vakiintunutta täsmällistä määritelmää, mutta ym-
märrys sen sisällöstä on jatkuvasti laajentunut. Teknisesti digitalisaatiolla tarkoitetaan 
digitaaliteknologian liittämistä jokapäiväiseen elämään digitoimalla kuvaa, ääntä, doku-
mentteja tai signaaleja. Käytännössä tällä tarkoitetaan tiedon siirtämistä digitaaliseen 
muotoon. Teknologisesti digitalisaatiolla tarkoitetaan kehitystä, jonka myötä digitaalisten 
sovellusten ja internetin käyttö on laajentunut. Erityisesti tämä on huomattavissa verk-
koon liitettyjen laitteiden määrän kasvuna yrityksissä ja kodeissa. (ROTI 2018.) 
Digitalisaatiolla ei tarkoiteta pelkästään uusien teknologioiden käyttöönottoa, vaan niiden 
avulla tehtävää toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia ja pal-
veluiden sähköistämistä. Kehittämällä älykästä verkostomaista toimintaa mahdolliste-
taan innovaatioiden parempi hyödyntäminen ja tuotetaan uusia tapoja tuottaa lisäarvoa 
asiakkaille. (ROTI 2018.) 
Vuoden 2017 digibarometrin tulos osoittaa Suomen olevan digitalisaation kärkimaita, 
vaikka sijoitus maiden välisellä listalla putoaakin kärkipaikalta toiseksi. Sijoitusta mita-
taan kolmella tasolla (edellytykset, käyttö ja vaikutukset) ja kolmella pääsektorilla (yrityk-
set, kansalaiset ja julkinen). Kaikissa näissä Suomen sijoitus on viiden kärjessä, vaikka 
tietyillä osa-alueilla Suomen sijoitus maavertailussa on huono, kuten esimerkiksi kan-
sainvälisessä verkkokaupassa. (Liikenne- ja viestintäministeriö, Tekes, Teknologiateolli-
suus ry & Verkkoteollisuus ry 2017.) 
4.2 Rakennusalan digitalisaatio 
Huolimatta digibarometrien hyvistä tuloksista, rakennusalalla digitalisaation hyödyntämi-
nen ei ole teknologian sallimalla tasolla, vaan se on jäädyt kehityksessä jälkeen. Suu-
rimpana syynä uusien toimintatapojen käyttämättä jättämiselle voidaan pitää rakennus-
alan vähäistä kokeilukulttuuria, koska epäonnistuminen rakennusalalla on kallista. 
(Huusko 2017.)  
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Noin 250 000 ihmistä työllistävälle rakennusalalle on erityisen tärkeää kehittää toimiva 
tiedonsiirtoa ja saumatonta yhteistyötä osapuolten välillä. Digitalisaatio tarjoaa tähän tar-
koitukseen tiedonjakoa helpottavia prosesseja rakennushakkeiden osapuolille. Näiden 
tietovirtojen hallintaan on perustettu erilaisia hankkeita, joita ovat esim. Rakennustiedon 
TEHO-hanke ja valtion tukema KIRA-digi-projekti. (Digitalisaatio rakennusalalla – miten 
tulevaisuuden kilpailukyky ja tuottavuus varmistetaan, 2016.)  
Rakennustiedon TEHO-hankkeessa tavoitteena on luoda järjestelmä, joka dokumentoi 
rakennusmateriaalien tekniset tiedot, kelpoisuudet ja käyttöturvallisuustiedot. Hankkeen 
on laskettu tuottavan yli 100 miljoonan euron säästöt vuosittain parantuneen työtehok-
kuuden, tuottavuuden, laadun ja luotettavuuden ansioista. (Digitalisaatio rakennusalalla 
– miten tulevaisuuden kilpailukyky ja tuottavuus varmistetaan, 2016.) 
Hallituksen kärkihanke KIRA-digin tarkoituksena on vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamis-
alan digitalisaatiota. Hanke koostuu kolmesta osasta, jotka ovat tiedonhallinan harmoni-
sointi, julkisen hallinnon säädös- ja muutostyöt sekä kokeiluhankkeet ja pilotit. Kaikkien 
osien tavoitteena on poistaa digitalisaation esteitä, olivat ne sitten lainsäädännöllisiä, tie-
tojärjestelmien yhteensopivuuksien ongelmia tai taloudellisia esteitä. KIRA-digi rahoittaa 
16 miljoonan budjetillaan kokeiluhankkeita ja pilotteja, jotka tarjoavat uudenlaisia ratkai-
suja ja toimintatapoja koko kiinteistö- ja rakennusalalle. Hankkeen tavoitteena on avoin 
ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi. (KIRA-digi 2018.)  
4.3 Valvojan työn digitalisointi 
Digitalisoinnin tarkoituksena on tehostaa rakennushankkeen valvojan työajan käyttöä ja 
parantaa työn laadullista sisältöä. Tavoitteena on purkaa valvontatöiden monivaiheisuus 
ja lopulta poistaa paperisten asiakirjojen tarve. Opinnäytetyössä tutkittava Congrid-so-
vellus tarjoaa ratkaisuksi rakennushankkeen tarpeisiin räätälöityjä mobiiliratkaisuja, jotka 
tarvitsevat toimiakseen vain mobiililaitteen. (Congrid Oy 2018.) 
 
4.4 Digitalisoinnin hyödyt 
Valvojan työn digitalisoinnista saavutetaan monia hyötyä, joista tärkeimpiä ovat valvon-
tatyön työajan tehostaminen ja laadullisen lopputuloksen parantaminen. On tutkittu, että 
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mobiilityökaluilla suoritettava dokumentointi vie vain kolmanneksen käytetystä ajasta 
verrattuna perinteiseen paperidokumentointiin. Laadullisesti valvontatyön tasoa nostaa 
virheiden havaitseminen aikaisemmin, jolloin niiden korjaaminen on helpompaa ja hal-
vempaa. Myös dokumentoinnin määrä ja laatu kasvavat, kun dokumentoinnista tulee 
vaivattomampaa ja helpompaa. 
Mobiilisovelluksilla parannetaan myös työturvallisuutta, kun valvonta tehostuu ja mah-
dollisiin puutteisiin puututaan ajoissa. Mobiilisovellukset myös yhtenäistävät toimintaa, 
kun jokaisen rakennushankkeen dokumentointi perustuu samanlaiseen ulkoasuun ja toi-
mintatapaan. Samalla ulkopuolisen on helpompi tulkita dokumentteja, kun kaikki tarvit-
tava tieto löytyy yhdestä lähteestä. Mobiilidokumentointi tuo myös hankkeen osapuolet 
tiiviimmin yhteen, kun kaikilla osapuolilla on pääsy hankkeen dokumentteihin sähköisesti 
ja käytännössä dokumentteja voi tarkastella missä ja milloin vain. (Congrid Oy 2018.)  
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5 SÄHKÖINEN LAADUNVALVONTA KOHTEESSA 
Opinnäytetyössä on tarkoituksena vertailla Congrid-sovelluksella suoritettavaa raken-
nustyömaan valvojan työtä aiemmin käytössä olleeseen työtapaan. Vertailu suoritetaan 
RTC Vahanen Turku Oy:n valvontakohteessa, jossa suoritetaan linjasaneeraus perintei-
sellä menetelmällä sekä koko huoneistojen pintojen uusiminen. Tavoitteena on selvittää 
Congrid-sovelluksen mahdollisuutta korvata aiemmin käytössä ollut vanhanaikainen työ-
menetelmä ja kartoittaa vaihdolla mahdollisesti saavutettavat hyödyt. 
5.1 Kohdetiedot 
Linjasaneerattava kohde on Turun Invalidien Asunnot Oy:n omistama vuonna 1950 ra-
kennettu 5+2 -kerroksinen asuinkerrostalo, joka sijaitsee turun Martin kaupunginosassa, 
osoitteessa Temppelinkatu 2. Kerrostalon arkkitehtinä toimi Auli Blomstedt. Rakennuk-
sessa on kolme porrashuonetta, joissa on yhteensä 50 huoneistoa. Huoneistot sijaitse-
vat viidessä kerroksessa. Lisäksi rakennuksessa on pohjakerros ja osittainen kellariker-
ros. Rakennukseen kuuluvat myös saunaosasto, kuivatushuone, toimisto ja kerhotila. 
Rakennuksen huoneistoala on 2083 m2 ja rakennustilavuus 12000 m3. (Turun Invalidit 
Ry:n Invaliditalo 2018.) 
Perinteiseen linjasaneeraus hankkeeseen verrattuna opinnäytetyön kohteessa on monia 
poikkeavuuksia. Koko kerrostalon hallinnoinnista vastaa Turun Invalidien Asunnot Oy, 
jonka vastuuhenkilöt hoitavat hankkeeseen liittyvät päätökset kaikkien huoneistojen 
osalta. Kaikki huoneistot ovat vuokralla, ja kaikkien vuokralaisten vuokrasopimukset on 
irtisanottu päättymään viimeistään hankkeen alkuun mennessä. Vuokrasuhteen päätty-
essä vuokralaiset tyhjentävät asuntonsa irtaimistosta, jolloin huoneistojen suojauksen 
tarve poistuu niiltä osin. Huomionarvoista on, että koko kerrostalo tyhjenee kerralla, eikä 
esimerkiksi rappukäytävä kerralla porrastetusti. Tästä johtuen hankkeessa ei tarvitse 
huomioida asukkaita, vaan koko kerrostaloa voidaan pitää työmaa-alueena. 
Suurimman haasteen hankkeelle tuo kiireinen aikataulu, sillä huoneistot halutaan palaut-
taa mahdollisimman nopeasti takaisin vuokrauskäyttöön. Tilaajan kannalta optimaalisin 
tilanne on mahdollisimman lyhyt tauko vuokrauskäyttöön, jolloin vuokratulomenetykset 
ovat mahdollisimman pienet. Huoneistojen korjaustyölle on varattu aikaa vain 4 kuu-
kautta, mikä on huomattavasti tiukempi kuin tyypillisessä linjasaneeraushankkeessa. 
21 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Arttu Riihko 
Historiansa ja sijaintinsa vuoksi rakennus on nykyisin asemakaavassa julkisivuiltaan 
suojeltu. Myös museovirasto on antanut oman kantansa liittyen porrashuoneiden ulko-
asuun, jotka tulisi säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä ulkoasua mahdollisimman vä-
hän muuttaen. Tämä koskee lähinnä vesi- ja sähköjohtojen koteloinnin suunnittelua. (Tu-
run Invalidit Ry:n Invaliditalo 2018.)  
5.2 Laadunvalvonta 
Seuraavassa luvussa vertaillaan RTC Vahanen Turku Oy:n nykyistä laadunvalvonnan 
menetelmää ja verrataan sitä pilottihankkeessa käytettävään Congrid-sovelluksella suo-
ritettavaan laadunvalvontaan. Molemmista menetelmistä käydään esimerkin kautta mo-
lempien menetelmien pääkohdat ja lopuksi pohditaan molempien vahvuuksia ja heik-
kouksia. 
Kummankin menetelmän kohdalta käydään läpi toimintatavat kalusteasennuksen malli-
asennuksen dokumentoinnin kautta.  
 
Malliasennuksen tarkoituksena on havainnollistaa työsuorituksen laatutaso. Hankkeen 
ensimmäinen työkohde tarkistetaan ja havaitut poikkeamat korjataan haluttuun laatuta-
soon ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä. Työryhmän ensimmäinen kohde hyväk-
sytään tarkastuksen jälkeen vertailukohteeksi seuraaville työkohteille. Mallityön tarkas-
tukseen osallistuvat työvaiheen tekijät, työmaamestari, valvoja ja suunnittelija. Esimerk-
kinä malliasennuksesta voi toimia esimerkiksi yhden asunnon kylpyhuone kokonaisuu-
dessaan. Malliasennus suoritetaan ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta. Mallihuo-
neessa esitellään asukkaille ja käyttäjille kaluste-, pintamateriaali- ja värivaihtoehtoja. 
Samalla voidaan testata sisustus- yms. ratkaisujen toimivuutta ja ratkaista mahdolliset 
puutteet ennen toteutusta. Mallikohde tarkastetaan ja hyväksytään ennen muiden asun-
tojen märkätilojen toteutusta. Tarvittaessa suunnitelmia täydennetään ja/tai täsmenne-
tään. Mallikohdetta käytetään tämän jälkeen laadunarvioinnin perusteena ja vertailukoh-
teena muille märkätiloille.  (RT 84-11166 2.2.)   
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5.2.1 Nykyinen menetelmä 
Ensimmäisenä käydään läpi, miten työmaiden laadunvalvonta suoritetaan nykyisin käy-
tössä olevalla perinteisellä menetelmällä, jonka pääasiallisina työvälineinä toimivat ka-
mera, vihko ja kynä.  
Valmistelu toimistolla 
Malliasennuksen tarkastukseen valmistautuminen aloitetaan toimistolla. Malliasennuk-
seen liittyvät dokumentit ja tarvikkeet kerätään kasaan. Dokumentit ovat paperisessa 
muodossa ja muistiinpanot kirjataan paperiseen muistioon tai vihkoon. Tarkastuksissa 
on tavallisesti käytetty apuna valmiita tarkastuspohjia. Mikäli valmiita tarkastuspohjia ei 
ole, sellaiset on luotu itse. Valmiin tarkastuspohjan käytön hyötynä on se, että kaikki 
asennukset tarkastetaan saman kaavan mukaan. Lisäksi valmis tarkastuspohja on 
helppo tulostaa jatkossa tarvittaessa. Jotta kalusteasennus voidaan todeta suunnitel-
mien mukaiseksi, tulee mukaan ottaa myös kalusteasennukseen liittyvät suunnitelmat ja 
mahdolliset luonnoskuvat. Tarkastuksen tavoitteena on todeta asennusten toteutus vaa-
timusten mukaisiksi, joten erilliset ohjekortit ja standardit on tulostettava mukaan. Valo-
kuvaamista varten mukaan tulee myös ottaa kamera tai matkapuhelin, jonka akussa on 
riittävästi virtaa. Kun kaikki edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, lähdetään suoritta-
maan tarkastusta työmaalle. 
Työmaatarkastelu 
Työmaalla tarkastus aloitetaan täyttämällä esitiedot tarkastuspohjaan. Esitietoihin kuu-
luvat tarkastuksen nimi, tarkastuspäivämäärä ja osallistujat sekä se, mitä tarkastetaan ja 
missä tarkastetaan. Malliasennus tarkastetaan järjestelmällisesti käytössä olevan tar-
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Malliasennuksessa tarkistetaan: 
Käytetyt kalusteet: Vastaavatko huonekortissa olevia kalusteita. Vastaavatko värit suun-
nitelmissa olevia värejä. Ovatko tuotteet oikean kokoisia.  
Kalusteiden sijainti: Asennettu oikeisiin paikkoihin suunnitelmien mukaisesti. Kalusteiden 
RT korttien mukaiset etäisyydet toisistaan, esim. suihku ja pistorasiat. Etäisyydet esim. 
lattiatasosta. 
Kalusteiden asennustapa: Kalusteet on asennettu määräysten mukaisesti. Silikonit ym. 
asennettu oikein ja riittävät määrät. 
Kalusteiden varusteet: Tarkastetaan varusteiden oikeellisuus ja asennukset. 
Kalusteiden liitokset: Tarkastetaan liitosten tekotapa, niin että se on materiaalille ja käy-
tettäville osille soveltuva. 
Tarkastuksessa havaitut puutteet kirjataan ylös paperiseen tarkastuspohjaan tai muis-
tiinpanovihkoon. Mahdolliset puutteet valokuvataan tarvittaessa. Asennukset voidaan 
myös hylätä, mikäli ne on toteutettu vastoin suunnitelmia. Kriittisimpien paikkojen asen-
nuksista ja toteutuksista otetaan valokuvat, ja ne toimivat jatkossa malleina tuleville tar-
kastuksille. Näin varmistetaan, että kaikkien kylpyhuoneiden yhtäläinen laadunvarmis-
tus.  
Raportointi/viimeistely toimistolla 
Tarkastuksen jälkeen palataan toimistolle tekemään sähköinen tarkastusmuistio. Muis-
tion pohjana voidaan käyttää työmaalla täytettyä tarkastuspohjaa tai muistio voidaan kir-
joittaa kokonaan uudestaan tietokoneella puhtaaksi. Käytännössä aina kirjoitetaan muis-
tio uusiksi, koska työmaalla tehdyt muistiinpanot ovat lähinnä muistisanalistoja. Nämä 
muistisanalistat eivät sellaisenaan käy varsinaiseen muistioon, koska niiden asiasisältö 
ei ole riittävä. Monesti myös muistiinpanojen käsiala ei ole viralliseen asiakirjaan riittävää 
tasoa. Työmaalla otetut valokuvat ladataan manuaalisesti tietokoneelle ja liitetään erik-
seen tarkastusmuistion liitteeksi. Valmis tarkastusmuistio lähetetään sähköpostilla 
eteenpäin kuitattavaksi ja hyväksyttäväksi. Muistio tallennetaan projektikansioon ja tar-
kastus merkitään pidettyjen tarkastusten listaan/taulukkoon. 
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5.2.2 Congrid-sovelluksella toteutettava menetelmä 
Congrid-sovelluksella suoritettava malliasennuksen tarkastus perustuu huolellisesti teh-
tyyn pohjatyöhön, joka vie aikaa. Perusteellisesti tehty pohjatyö kuitenkin palkitsee käyt-
täjänsä myöhemmin. Pohjatöihin kuuluvat projektin suunnitelmien ja dokumenttien lataa-
minen sovelluksen pilvipalveluun, kohteen aluejaon tekeminen ja tarvittaessa laatumat-
riisien luominen kaikille järjestelmille. Nykyisin sovellus sisältää myös runsaasti valmiita 
laatumatriiseja, joita voi sellaisenaan käyttää projektissa. Laatumatriisit ovat tärkein osa 
sovellusta, sillä niiden pohjalta suoritetaan tarvittava laadunvalvonta. Tästä syystä näihin 
on suositeltavaa panostaa huolella. Tarkastuksiin tarvittava materiaali kulkee koko ajan 
mukana mobiililaitteella, mikäli pohjatyöt on tehty kunnolla. Tämä onkin suurin etu ver-
rattaessa perinteiseen nykyisin käytössä olevaan menetelmään verrattuna. 
 
Valmistelu 
Malliasennuksen tarkastuksen valmistelu alkaa tarkastuksen laatumatriisin valinnalla tai 
luomisella. Sovelluksen päänäkymästä valitaan ”Laatu” -valinta.  
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Kuva 3. Sovelluksen päänäkymä. (Congrid Oy 2018.) 
Matriisiksi voidaan valita sovelluksesta valmiiksi löytyvä tai voidaan luoda kokonaan uusi 
tarpeita paremmin palveleva laatumatriisi. Esimerkissä käytetään sovelluksesta valmiiksi 
löytyvää tarkastusmatriisia, joka valitaan painamalla oikeassa alalaidassa olevaa ”Luo 
uusi pohjalla” -valintaa.  
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Kuva 4. Vasemmalla laatu valikon näkymä ja oikealla ”Luo uusi pohjalla” -valinnan nä-
kymä. (Congrid Oy 2018.)  
Tämän jälkeen valitaan malliasennustarkastus painamalla valintaa, jonka jälkeen vali-
taan kohta ”6061 Kalusteasennus: Malliasennustarkastus”. 
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Kuva 5. Malliasennustarkastuksen alakansio, josta valitaan haluttu tarkastusmatriisi. 
(Congrid Oy 2018.) 
Tarkastuspohjan valinnan jälkeen määritetään alue, jossa tarkastus tehdään. Alue voi-
daan määrittää aina rakennuksesta yksittäiseen huoneistoon ja sen osaan asti. Kalus-
teasennuksen tapauksessa valitaan haluttu huoneisto ja asennuksen kohde kuvan 6 mu-
kaisesti. Tarkastuksen sijainnille voidaan antaa kirjallisesti tarkennus ”Tarkenne” -väli-
lehdellä. Lopuksi määritetään tarkastukseen osallistujat ja hyväksyjät kuvan 6 mukai-
sesti.  
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Kuva 6. Aluejaon ja osallistujien määrittäminen. (Congrid Oy 2018.) 
Tarkastuspohjan tietojen täyttämisen ja tarkastamisen jälkeen painetaan ”Luo tarkastus” 
-valintaa, minkä jälkeen tarkastuspohja on valmis käytettäväksi. 
Tarkastuspohjan luomisen jälkeen malliasennukseen liittyvät tarpeelliset dokumentit la-
dataan sähköisessä muodossa sovelluksen pilvipalveluun, josta niitä voidaan tarkastella 
tarvittaessa. Pilvipalvelun dokumentit ovat hankkeen kaikkien osapuolten saatavilla ja 
näin ollen helposti ennakkoon tutustuttavissa.  
Työmaatarkastelu 
Työmaalla tarkastus aloitetaan käynnistämällä mobiilisovellus ja painamalla ”Laatu” -va-
lintaa. Tämän jälkeen avautuvan näkymän listalta valitaan ennakkoon luotu tarkastus-
pohja. Valinnan jälkeen aukeaa varsinainen mallitarkastuspohja, jonka mukaan tarkas-
tus suoritetaan.  
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Kuva 7. Malliasennustarkastuksen pohja ja sen täyttäminen hyväksytty/hylätty-merkin-
nöin. (Congrid Oy 2018.) 
Tarkastus suoritetaan sovelluksen määrittämässä järjestyksessä ja tarkastuskohdat 
merkitään napauttamalla kerran hyväksytyksi ja kahdesti hylätyksi kuvan 7 mukaisesti. 
Lisäksi jokaiseen kohtaan voidaan erikseen lisätä valokuvia, havaintoja ja muistiinpa-
noja.  
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Kuva 8. Tarkastuskohdan muistiinpanojen näkymä. (Congrid Oy 2018.) 
Kunkin kohdan alta löytää siihen liittyviä mahdollisia dokumentteja esim. kiintokalustei-
den kalusteasennuksen asennusohjeen. Tarkastuksen kaikki kohdat käydään läpi ja teh-
dään tarvittavat merkinnät, minkä jälkeen malliasennuksen tarkastus asetetaan valmiiksi 
vasemmassa alareunassa olevasta ”Aseta valmiiksi” -komennosta. Tämän jälkeen tar-
kastus on suoritettu ja valmis jatkokäsiteltäväksi. Mikäli tarkastukseen tehtäisiin jälkeen-
päin muutoksia, tulee se jättää keskeneräiseksi. Valmiiksi asetettua tarkastusta ei pääse 
enää jälkikäteen muokkaamaan mobiilisovelluksen kautta. Tarvittavat muutokset suori-
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Raportointi/viimeistely 
Valmiiksi asetettu malliasennuksen tarkastus on sellaisenaan valmis jatkokäsiteltäväksi 
sovelluksen kautta. Keskeneräistä tarkastusta voidaan jälkikäteen muokata mobiilisovel-
luksessa tai selainversiossa ja asettaa muokkauksen jälkeen valmiiksi. Valmiista tarkas-
tuksesta luodaan pdf-pohjainen raportti (liite 1), joka tallentuu sovelluksen pilvipalveluun 
ja on kaikkien hankkeen käyttäjien nähtävillä. Raportin lähetys sähköpostitse halutuille 
henkilöille onnistuu suoraan sovelluksen kautta syöttämällä haluttujen henkilöiden säh-
köpostiosoitteet, ja sovellus suorittaa lähetyksen nappia painamalla.  
5.2.3 Yhteenveto 
Congrid-sovelluksella suoritettavasta tarkastuksesta huomaa selkeästi, että valmiit poh-
jat on suunniteltu enemmän urakoitsijan tarpeita palvelevaksi. Malliasennuksen tarkas-
tuskohdat eivät sellaisenaan täysin palvele valvojan suorittamaa laadunvalvonnan työtä. 
Congrid-sovelluksen ehdoton vahvuus on sen helppous, kun valvoja kykenee tekemään 
kaiken mobiililaitteella aina raporttia myöden. Sovellusta kehitetään koko ajan entistä 
monipuolisemmaksi ja uusia ominaisuuksia tuodaan tasaisella tahdilla vastaamaan käyt-
täjien kysyntään. 
Valvojan tarpeita vastaavat tarkastuslistat joudutaan luomaan sovellukseen itse, koska 
valmiita pohjia ei ole kaikkiin tarpeisiin ja pohjien sisältö on usein suppea jatkohyödyntä-
mistä varten. Tarkastusten osalta uusien tarkastuslistojen tekeminen tämä lisää työmää-
rää, kun pohjat joudutaan itse lisäämään sovellukseen. Valmiiden tarkastuspohjien 
avulla vastaavasti itse tarkastuksiin kuluva työaika vähenee huomattavasti verrattuna 
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5.3 Valvontamuistio 
Valvontamuistio on hankkeen valvojan pääsääntöisesti viikoittain laatima muistio, josta 
käy ilmi hankkeen meneillään olevat työvaiheet ja edistyminen, tehdyt päätökset ja työ-
maan turvallisuushavainnot. Valvontamuistiosta käy ilmi kohteen tiedot, sijainti, muistion 
päivämäärä ja aikaväli, aihe, muistion laatija ja laatijan edustama yritys. 
5.3.1 Valvontamuistio nykyisin 
RTC Vahanen Turku Oy:n valvontamuistion laadinta perustuu nykyisin työmaalta kirjat-
tuihin muistiinpanoihin ja kameralla otettuihin valokuviin. Muistiinpanot kirjataan työmaa-
kierroksen yhteydessä muistiinpanovihkoon ja valokuvat tallennetaan kameran tai mat-
kapuhelimen muistiin.  Nykymenetelmällä muistio laaditaan työmaakierroksen jälkeen 
toimistolla muistiinpanojen ja otettujen valokuvien pohjalta sähköiseen muotoon Word-
tekstinkäsittelyohjelmalla. Työmaakierroksesta muistion tekoon voi kulua useita päiviä, 
minkä seurauksena tietoja kirjataan väärin ja huonoimmassa tapauksessa tietoja jää kir-
jaamatta. 
Nykyisellä menetelmällä laaditun valvontamuistion suurimmat heikkoudet ovat sen teke-
miseen kuluva työmäärä, joka pilkkoutuu eri työvaiheisiin, ja laadullinen sisältö. Muistion 
jälkikäteen laatimiseen kuluu keskimäärin arviolta puoli tuntia yhtä käyntiä kohden. Eri-
tyisesti kuvien lisääminen on hidasta, kun kuvat ensin siirretään puhelimelta tietoko-
neelle ja tietokoneella kuvat muokataan muistioon sopiviksi. Tästä syystä kuvia ei usein 
lisätä muistioon kovin montaa. Lisäksi työmaakierroksella otettujen valokuvien kohden-
taminen oikeaan huoneistoon ja sen osaan on erityisen haastavaa, varsinkin jos käynnin 
ja muistionlaadinnan välillä on kulunut aikaa useampi päivä. Toinen laadulliseen sisäl-
töön vaikuttava tekijä on valvontamuistion laatiminen työmaakierroksen aikana kirjattu-
jen muistiinpanojen perusteella. Muistiinpanot ovat usein lyhyitä muistisanalistoja, joiden 
merkitys unohtuu ja aiheuttaa helposti virheitä ja väärinymmärryksiä ja muistamisia val-
vontamuistion laadinnassa. 
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5.3.2 Valvontamuistio Congrid-sovelluksessa 
Congrid-sovellukseen on helmikuussa 2018 julkaistu testattavaksi Muistiot-työkalu, joka 
on suunniteltu hankkeiden valvojien tarpeisiin. Muistiot-työkalun tarkoituksena on luoda 
suoraan valmis valvontamuistio, joka saatetaan valmiiksi jo työmaakäynnin aikana. Työ-
kalun tuoreudesta johtuen sen ominaisuudet ovat vielä varsin rajalliset ja toimintojen mo-
nipuolisuus niukkaa.  
Muistion laatiminen aloitetaan valitsemalla päävalikosta ”Muistiot” -valinta.  
 
Kuva 3. Sovelluksen päänäkymä. (Congrid Oy 2018.) 
Tämän jälkeen aukeaa näkymä, jossa on aiemmin luodut muistiot.  
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Kuva 9. Muistiot valikon päänäkymä. (Congrid Oy 2018.) 
Uuden muistion luominen tapahtuu valitsemalla joko ”Luo uusi ilman pohjaa” tai ”Luo 
uusi pohjalla”. Ilman pohjaa luotuun muistioon lisätään itse halutut muistion kohdat, esim. 
jokaisesta rappukäytävästä voidaan luoda oma muistionsa. Myös tarkempi kuvaus on 
mahdollista, esim. huoneistokohtainen. Seuraavassa esimerkissä käydään läpi muistion 
luominen ilman pohjaa. 
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Kuva 10. Muistion tietojen täytön näkymiä. (Congrid Oy 2018.) 
Muistiolle syötetään seuraavat tiedot: nimi, työvaihe, alue, tarkenne, osallistujat ja halutut 
kohdat. Tietojen syöttämisen jälkeen painetaan alareunassa olevaa ”Tallenna” -komen-
toa. Muistion tietojen muokkaaminen on tallentamisen jälkeenkin mahdollista. Muistion 
pohja voidaan luoda näin ollen jo toimistolla valmiiksi, ennen työmaalle lähtöä. Esitie-
doista poikenneet tiedot voidaan jälkikäteen muuttaa tai lisätä muistion tietoihin. 
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Kuva 11. Muistion yleisnäkymä ja yksittäisen kohdan näkymä. (Congrid Oy 2018.) 
Muistion täyttäminen tapahtuu painamalla halutun kohdan oikeassa reunassa olevaa si-
nistä kynäsymbolia, josta avautuu oikeanpuoleista ruutua vastaava näkymä (kuva 11). 
Ensimmäisenä ylhäältä on kommentti-muistiinpanokenttä, johon kirjoitetaan halutut 
muistiinpanot. Sovellukseen on myös mahdollisuus puhua muistiinpanot kentässä ole-
vaa sinistä mikrofonia painamalla. Sovellus kuuntelee puheen ja muuttaa sen tekstiksi 
kommenttikenttään. Toimiakseen toiminto vaatii taustameluttoman ympäristön, mikä ei 
aina rakennus- ja korjaushankkeissa ole mahdollista. 
Kommenttikentän alapuolella ovat muistion kohdan valokuvat, jotka voidaan ottaa mo-
biililaitteen kameralla tai valita laitteen valokuvagalleriasta.  
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Tämän jälkeen ovat muistion kohdan havainnot. Havaintojen lisääminen tapahtuu paina-
malla oikeassa reunassa olevaa sinistä symbolia, jossa on plusmerkki kulmastaan taite-
tun paperin sisällä.  
Alareunassa löytyvät kunkin edellä mainitun toiminnon symbolit. Lisäksi oikeassa ja va-
semmassa reunassa olevilla nuolilla voi kätevästi vaihtaa näkymää muistion kohdasta 
toiseen. 
Työmaakierroksen ja muistion täyttämisen jälkeen painetaan yleisnäkymän oikeassa 
alareunassa ”Aseta valmiiksi” -komentoa. Tämän jälkeen muistioon ei voi enää tehdä 
muutoksia mobiilisovelluksessa. Siksi on suositeltavaa tarkistaa muistio ja tehdä mah-
dolliset lisäykset toimistolla sovelluksen Live-versiossa. Valmiiksi asettamisen jälkeen 
muistiosta luodaan sovelluksessa pdf-pohjainen raportti (liite 2), jonka luominen onnistuu 
mobiililaitteella ja selainpohjaisessa Live-versiossa. Raportti voidaan lähettää halutuille 
henkilöille sähköpostitse sovelluksen kautta. Raportti tallentuu sovelluksen projektin tie-
toihin ja on sieltä hankkeen osapuolten nähtävillä. 
5.3.3 Yhteenveto  
Congrid-sovelluksen kautta tehdyn valvontamuistion kaksi ehdotonta hyötyä ovat työ-
ajan säästö ja laadukkaampi asiasisältö. 
Työajan säästöä sovelluksen kautta saavutetaan noin 30 minuuttia yhtä valvontamuis-
tion tekoa kohden. Perinteiseen valvontamuistion laadintaan verrattuna Congrid-sovel-
lus yhdistää työmaakierroksen muistiinpanojen laadinnan ja toimistolla jälkikäteen tehtä-
vän muistion laadinnan yhdeksi työvaiheeksi. Muistiinpanojen ja valokuvien yhdistämi-
nen suoraan valmiiseen valvontamuistioon lisää työmaalla tehtävää työnmäärää ajalli-
sesti hyvin vähän verrattuna siitä saatavaan hyötyyn. 
Congrid-sovelluksen avulla saavutetaan huomattavasti korkeampi lopputuloksen laatu 
verrattuna nykyiseen monivaiheiseen ja työläämpään menetelmään. Muistion tekeminen 
kerralla valmiiksi laskee virheherkkyyttä paremmalle tasolle, kun esimerkiksi kuvat yh-
distetään suoraan oikeisiin muistiinpanoihin. Nykyisen menetelmän työvaiheiden suori-
tusten ajallinen aikaväli aiheuttaa helposti virheitä esimerkiksi kuvien yhdistämisessä oi-
keisiin muistiinpanoihin ja oikeaan huoneistoon. Congrid-sovelluksessa muistion kuvien 
sijaintitietojen lisääminen itse kuvaan ei vielä maaliskuun alussa ollut mahdollista, mutta 
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ominaisuus tullaan lisäämään vuoden 2018 aikana. (O. Smeds, henkilökohtainen tie-
donanto 28.2.2018.)  
Opinnäytetyön tekohetkellä sijaintitieto lisätään kirjoittamalla muistiinpanoihin. Erona ny-
kyiseen menetelmään on myös se, että Congrid-sovelluksessa valvontamuistio laaditaan 
päiväkohtaisena, eikä viikkokohtaisena. Näin ollen jokaisesta työmaakäynnistä laaditaan 
oma erillinen valvontamuistio. Opinnäytetyötä tehdessä kyseinen käyntikohtainen val-
vontamuistio on ainoa mahdollinen toteutustapa. Tulevaisuudessa on mahdollista, että 
viikkokohtainen valvontamuistio tullaan lisäämään sen ominaisuuksiin. 
Valvontamuistion sisältö rajoittuu nykymenetelmällä hyvin pieneen määrään informaa-
tiota ja muutamaan kuvaan, jotka on otettu käynnin yhteydessä ja usein ilman tarkkaa 
sijaintitietoa. Congridiin kautta tehtyjen valvontamuistioiden kohdalla informaation ja ku-
vien määrä kasvoi huomattavasti, vaikka ajallisesti työnmäärä väheni edellä mainitun 30 
minuutin verran yhtä valvontamuistiota kohden. Ajallisen säästön lisäksi myös informaa-
tion lisääntymiselle ja parantumiselle on annettava painoarvoa arvioitaessa sovelluksen 
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6 YHTEENVETO  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää RTC Vahanen Turku Oy:n laadunvalvonnan 
sähköistämisen mahdollisuuksia mobiilisovelluksen avulla. Muutamasta vaihtoehdosta 
valittiin testattavaksi suomalaisen Congrid Oy:n tarjoama sovellus. 
RTC Vahanen Turku Oy:n nykyisin käytössä olevat laadunvarmistusmenetelmät ovat 
vanhanaikaisia ja kaipaavat päivittämistä vastaamaan rakennusalan jatkuvasti kehittyviä 
vaatimuksia. Suurimpina ongelmina nykyisessä menetelmässä ovat niiden aikaa vievät 
työvaiheet ja laadullinen sisältö. Kun nykyistä menetelmää Congridiin, huomattiin Cong-
ridin tuovan ratkaisuja kumpaankin ongelmaan. Käsin kirjoittaminen työmaalla jäi koko-
naan pois, ja tarvittavat muistiinpanot ja tarkastukset hoituvat mobiilisovelluksen avulla. 
Aiempaan verrattuna myös otettujen valokuvien määrä ja laatu kasvoivat huomattavasti. 
Erityisesti kuviin liitettävä tarkka sijaintitieto toi huomattavasti lisää laadullista sisältöä, 
kun kuvan tiedoista käy ilmi, mistä kuva on otettu tekstinä ja merkintänä rakennuksen 
pohjakuvaan. Lisäksi kirjattujen havaintojen määrä ja laadullinen sisältö kasvoivat huo-
mattavasti aiempaan verrattuna. 
Tarkastuksia tehtäessä tulee ilmi hyvin selkeästi sovelluksen alkuperäinen kehitys ura-
koitsijan tarpeisiin, minkä vuoksi valmiit tarkastuslistat eivät sellaisenaan palvele raken-
nushankkeen valvojan tarpeita. Valvojan tarpeita palvelevat tarkastuslistat pitää itse li-
sätä manuaalisesti sovelluksen tarkastuslistoihin. Näiden tarkastuslistojen tekeminen on 
hidasta ja työlästä, mistä syystä tehtyjen listojen tulisi olla muodoltaan sellaisia, että niitä 
voidaan myöhemmin käyttää sellaisenaan myös muissa hankkeissa. 
Congrid-sovellukseen lisättiin työn aikana valvojan tarpeita palveleva Muistiot -ominai-
suus, jonka toimivuutta ja ominaisuuksia päätettiin testata työn aikana ja ottaa se osaksi 
itse opinnäytetyötä. Varsin pian testaamisen aloittamisen jälkeen kävi selväksi, että 
Muistiot -ominaisuus korvaa aiemmin käytössä olleen valvontamuistion, joka laadittiin 
työmaalla tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Muistiot-ominaisuuden avulla valmis valvon-
tamuistio voidaan laatia jo työmaalla. Työajallisesti säästöä kertyi noin puoli tuntia yhtä 
valvontakäyntiä kohden. Lisäksi painoarvoa täytyy antaa myös valvontamuistion huo-
mattavasti paremmalle laadulliselle sisällölle, joka ei suoraan näy rahallisena hyötynä 
osapuolille. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Pilottihankeen linjasaneerattava kohde oli sovelluksen testaamiselle haasteellinen, eikä 
siitä syystä sovelluksen kaikkia ominaisuuksia päästy testaamaan halutulla laajuudella. 
Suurin este tälle oli kohteen kiireinen aikataulu, minkä vuoksi esimerkiksi urakoitsija ei 
käyttänyt sovellusta juuri lainkaan ajanpuutteen vuoksi. Myös tilaajan edustajien sovel-
luksen käyttö jäi vähäiseksi samasta syystä. Tästä syystä sovelluksen viestintämahdol-
lisuuksien testaaminen jäi erittäin vähäiseksi. Tavanomaisemmassa korjauskohteessa 
osapuolten välinen Congridin käyttö olisi todennäköisesti ollut runsaampaa ja laadulli-
selta sisällöltään parempaa. 
Myös hankkeen laajuus osoittautui haasteelliseksi tarkastuslistojen luomisen kannalta. 
Tarkistuslistoja olisi pitänyt tehdä poikkeuksellisen paljon, sillä pilottihanke sisälsi monia 
eri työvaiheita. Tästä syystä tarkastuslistojen luominen jätettiin pois ja keskityttiin niiden 
käyttöön periaatetasolla. Tarkastuslistojen luomista ja toimivuutta tulisi ensin testata yk-
sinkertaisemmassa kohteessa ja vasta sen jälkeen olisi hyvä lähteä laajentamaan tar-
kastuslistojen monipuolisuutta. 
Congridin Valvontamuistio -työkalu on jo nykyisellään lähes käyttövalmis kokonaisuus 
valvojan tarpeisiin. Sijaintitietojen ja kuvatekstien puute valvontamuistioon otetuissa va-
lokuvissa oli ainoa huomattava puuttumaan jäänyt ominaisuus, joka on kuitenkin jo tu-
lossa osaksi sovelluksen ominaisuuksia vuoden 2018 aikana. 
Lopuksi voidaan todeta, että Congrid tarjoaa valvojalle hyvän työnkalun sähköiseen laa-
dunvalvontaan. Sovelluksessa on paljon hyvää, mutta myös kehitettävää, jotta se palve-
lisi parhaalla mahdollisella tavalla. Sähköisen allekirjoituksen ja valvontamuistion kuvien 
sijaintitiedon puute ovat hyviä esimerkkejä sovelluksen kehittämisen kohteista. Congrid-
sovelluksen kehittäjillä on kuitenkin tarkoitus lisätä kyseiset ominaisuudet ja myös paljon 
muitakin ominaisuuksia sovellukseen tulevaisuudessa. Opinnäytetyön aikana sovelluk-
sen kaikkia ominaisuuksia ei päästy täysin hyödyntämään, joten ennen lopullista pää-
töstä sovelluksen käyttöönotosta tai käyttämättä jättämisestä tulisi sovellusta testata yk-
sinkertaisemmassa kohteessa. Tällöin sovelluksen ominaisuuksiin pystyttäisiin perehty-
mään syvällisemmin ja saamaan enemmän irti sovelluksen potentiaalista. Myös muiden 
markkinoilla olevien sovellusten testaamista tulisi harkita, jotta valitaan parhaiten RTC 
Vahanen Turku Oy:n tarpeita palveleva sovellus laadunvalvonnan sähköistämisen työ-
kaluksi. 
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